

План реализации (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

инновационного проекта компании «Просвещение – СОЮЗ» «Интеграция познавательного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей в организации проектной и конструкторской деятельности в соответствии с ФОП дошкольного образования» (проект «Строим и играем») в
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57»
 (название дошкольной образовательной организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
1. Подготовительный этап			
1.1.	Формирование проектной команды в ДОО – участниках проекта. Издание локального акта ДОО о реализации инновационного проекта и утверждения проектной команды и дорожной карты	До 20 ноября 2024 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель при консультационной поддержке «Просвещение-Союз»
1.2	Просмотр ознакомительных вебинаров с возможным обсуждением с членами проектной команды и другими педагогами ДОО 1. Новый образовательный проект «Строим и играем» издательства «Просвещение-Союз»: Детские сады всей страны, присоединяйтесь! Установочный вебинар для участников проекта «Строим и играем» https://clck.ru/3CUQ6w 2. Отмечаем день детских изобретений: путешествие в Чудо-город https://clck.ru/3CUQDi 3. Детское конструирование: виды конструирования и этапы развития конструкторской деятельности https://clck.ru/3CUPkf 4. Конструкторская деятельность в детском саду: интеграция образовательных областей в развитии интеллектуальных и художественных способностей детей https://clck.ru/3CUPyD 5. Конструирование и игра в образовательном процессе современного детского	Декабрь 2024 – январь 2025 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель при консультационной поддержке «Просвещение-Союз»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	сада https://clck.ru/3CUPag 6. Строим и играем! Всестороннее развитие детей дошкольного возраста в конструктивной и игровой деятельности https://clck.ru/3CUPfh 7. Развиваем речь в конструировании. Эффективные приёмы и технологии. Проект «Первые среди лучших: созвездие педагогических открытий» (Т.В. Цверкун) https://clck.ru/3CUPss		
1.3	Выбор направления инновационной работы. Заполнение опросника	До 15 ноября 2024 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель
1.4	Приобретение конструкторов по выбранному направлению	До 30 марта 2025 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель, зам.зав по АХР
2. Этап Обучение и сопровождение			
2.1	Входное анкетирование для педагогов ДОО (участников проекта)	декабрь 2024 г.	«Просвещение-Союз» Заведующий ДОО, старший воспитатель
2.2	Запуск курсов повышения квалификации «Конструкторское бюро» для участников проекта «Строим и играем»	Декабрь 2024-январь 2025 г.	«Просвещение-Союз», ЦНОИ Заведующий ДОО, старший воспитатель
2.3	Онлайн-консультирование педагогов по запросам ДОО	Март–апрель 2025 г.	«Просвещение-Союз», старший воспитатель
2.4	Создание проекта «Путешествие по России» совместно с библиотекой «Огонек»	Апрель-август 2025	Старший воспитатель, библиотека «Огонек»
3. Этап разработки образовательного контента			
3.1	Педагоги ДОО – участники проекта работают с развивающим комплектом «Путешествие по России», апробируют его возможности в образовательном процессе с методическим сопровождением со стороны «Просвещение-Союз». Выполнение заданий	Сентябрь 2025-май 2026 г.	«Просвещение-Союз» Проектные команды
3.2	Обобщение опыта работы по реализации проекта на уровне ДОО	Январь 2026 (промежуточные итоги) Июнь–июль 2026 (итоги проекта).	«Просвещение-Союз», Заведующий ДОО, старший воспитатель

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.3	Разработка образовательного контента по сценариям, предложенным «Просвещение-Союз»	апрель 2025–август 2026 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель
3.4.	Анализ полученных результатов научным руководителем проекта	Декабрь 2025 – июнь 2026	Русанова Л.С., Скоролупова О.А., «Просвещение-Союз»
3.5.	Создание банка фото и видеоматериалов по разным направлениям инновационной работы	Сентябрь 2025 – май 2026	Старший воспитатель. Педагоги
3.6	Размещение информации о реализации проекта на официальном сайте ДОУ, мессенджерах.	В течение года	Старший воспитатель, ответственный за сайт
4. Аналитический этап			
4.1	Подготовка промежуточных отчетов и отчетов итогам года по форме, разработанной «Просвещением-Союз»	Декабрь 2024 г., июнь 2026 г.	«Просвещение-Союз», Заведующий ДОО, старший воспитатель
4.2	Презентация промежуточных и по итогам учебного года результатов проекта на региональном и муниципальном уровнях	Ноябрь 2024 г. – июнь 2026	
4.3	Анализ результатов проекта по итогам года	Июнь 2026 г.	
4.4	Планирование мероприятий проекта на следующий учебный год	Июнь 2026 г.	
5. Итоговый этап			
5.1	Создание электронного сборника по опыта ДОО	Июль – август 2026 г.	«Просвещение-Союз», Заведующий ДОО, старший воспитатель
5.2	Презентация опыта инновационных площадок	Август-сентябрь 2026 г.	Заведующий ДОО, старший воспитатель